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REZUMAT 

Lupașcu Dumitru. Bloc locativ cu regim în elevație S+12E situat pe bulevardul Decebal 78, 

municipiul Chișinău. Obiectul actualului proiect de licență reprezintă o clădire civilă cu configurație 

dreptunghiulară în plan cu dimensiunile generale între axe 56,6x24,95 m. Structura de rezistență este 

soluționată prin fundații pe piloți din beton armat prefabricați, schelet din beton armat monolit și planșee 

din beton armat monolit. Compartimentarea exterioară este realizată prin pereți din blocuri de BCA 

Ytong cu grosimea de 300 mm și  interioară cu pereți din BCA Ytong cu grosimea de 200 și 100 de mm. 

Proiectul de licență cuprinde memoriul explicativ și partea grafică. Memoriul explicativ este 

alcătuit din 7 capitole, concluzii, bibliografie, și conține 72 pagini format A4 (fără anexe). Bibliografia 

constă din 27 surse de referință. Anexele memoriului explicativ cuprind 57 de pagini. Partea grafică este 

alcătuită din 12 coli format A1. 

Proiectul de licență este elaborat în conformitate cu exigențele actelor normative valabile în 

Republica Moldova. 

Cuvinte-cheie: plan, amenajare, element structural, fundație pe piloți, fișă tehnologică, graficul 

executării lucrărilor, plan general al șantierului, plan calendaristic. 

Capitolul I în memoriul reprezentând descrierea blocului din punct de vedere arhitectural, cum 

are loc racordarea imobilului la rețelele de TV și internet, electricitate și în ce mod este realizată 

amenajarea teritoriului în preajma construcției, partea grafică este reprezentată de plan general, plan etaj 

cota 0.000, plan etaj cota 13.200,  fațade, secțiuni, plan general și noduri (3 coli A1). 

Capitolul II în memoriu reprezentând calculul celor mai solicitate elemente grinzi, planșee, 

stâlpi, diafragme, conform datelor obținute din programa SCAD, partea grafică cuprinde 2 coli A1, 

relatând armarea grinzilor și a planșeelor și este arătat necesarul total de bare de armătură. 

Capitolul III constă în sine din totalitatea calculelor pentru determinarea variantei finale în care 

trebuie să fie realizată fundația pe piloți din beton armat prefabricați, partea grafică fiind reprezentată de 

o coală A1 în ea fiind arătată armarea fundației și amplasarea piloților în plan. 

Capitolul IV conform memoriului include în sine calculul manoperei infratructurii, graficului 

executării lucrărilor infrastructurii, resurselor tehnico-materiale, partea grafică are 4 coli A1 în care sunt 

arătate procese tehnologice și graficul executării lucrărilor în varianta finală. 

Capitolul V este reprezentat la fel de calculul manoperei numai că pentru întreaga clădire, și 

determinarea timpului de execuție a ei, în plus se mai calculează planul general al șantierului. Partea 

grafică constă din 2 coli A1 unde este relatat planul calendaristic și planul general al șantierului. 

Capitolul VI reprezintă calculul efectuat în programa WinCmeta pentru determinarea costului 

total (de deviz) pentru edificarea construcției.          

   Capitolul VII constă în descrierea tuturor regulilor cerințelor care trebuie respectate pentru a 

evita pericolele care pot să influențeze asupra muncitorilor implicați în executarea blocului locativ. 

 



     SUMMARY 

     Dumitru Lupascu. Residential building with 12 floors above ground located at 78 Decebal 

Boulevard, Chișinău municipality. The subject of the current thesis project is a rectangular-shaped 

civil building with overall dimensions between axes of 56.6×24.95 m. The structural system is solved 

through prefabricated reinforced concrete pile foundations, monolithic reinforced concrete skeleton, 

and monolithic reinforced concrete slabs. The exterior partitioning is done with 300 mm thick Ytong 

AAC block walls, and interior partitioning with Ytong AAC block walls of thicknesses 200 and 100 

mm.  

    The thesis project comprises an explanatory memorandum and graphical part. The explanatory 

memorandum consists of 7 chapters, conclusions, bibliography, and spans 72 pages of A4 format 

(excluding annexes). The bibliography consists of 27 reference sources. The annexes to the 

explanatory memorandum comprise 90 pages. The graphical part consists of 12 A1 format sheets. 

    The thesis project is elaborated in accordance with the requirements of the valid normative acts in 

the Republic of Moldova.     

    Keywords: plan, layout, structural element, pile foundation, technological sheet, construction work 

schedule, general construction site plan, calendar plan.    

    Chapter I in the memorandum describes the building architecturally, how the building is connected 

to TV and internet networks, electricity, and how the surrounding area is arranged, with the graphical 

part represented by a general plan, ground floor plan, 12th-floor plan, elevations, sections, general 

plan, and nodes (3 A1 sheets).  

    Chapter II in the memorandum presents the calculation of the most stressed elements: beams, slabs, 

columns, diaphragms, based on data obtained from the SCAD program. The graphical part comprises 2 

A1 sheets, detailing the reinforcement of beams and slabs and showing the total required 

reinforcement bars.  

    Chapter III consists of calculations for determining the final variant of the reinforced concrete 

prefabricated pile foundation, with the graphical part represented by one A1 sheet showing the 

reinforcement of the foundation and the layout of the piles in plan.  

    Chapter IV, according to the memorandum, includes the calculation of infrastructure labor, the 

schedule for executing infrastructure works, technical-material resources, with the graphical part 

comprising 4 A1 sheets showing technological processes and the schedule for executing works in the 

final version.  

    Chapter VI represents the calculation performed in the WinCmeta program to determine the total 

(bill of quantities) cost for constructing the building.  

    Chapter VII consists of describing all the rules and requirements that must be followed to avoid 

hazards that may affect the workers involved in the construction of the residential building."
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CONCLUZII 

Ca urmare pe parcursul executării proiectului dat, am aflat cum și în ce ce mod se efectuează 

corect, proiectul unei clădiri, începând de la arhitectură, terminând cu regulile care trebuie respectate 

de fiecare muncitor referitor la securitatea și sănătatea muncii. 

 

 La arhitectură inițial trebuie de început proiectarea cu executarea planurilor (subsol, demisol, 

parter, etaj, etc) apoi în legătură proiectivă se poate de executat secțiunile, fațadele în autocad. 

 

 Referitor la compartimentul rezistență și stabilitate, inițial este necesar să se colecteze sarcinile 

parvenite de la zăpadă (sarcina de scurtă durată), de la pardoseli (sarcina de lungă durată), sarcinile de 

la pereți, acțiunea seismului (pe direcția x, y și la 45°), de la pământ (la subsol și demisol), acțiunea 

vântului.  

 

Apoi se execută modelarea schemei (structurii de rezistență) în SCAD, introducând rigiditățile 

barelor stâlpilor, diafragmelor, respectând arhitectura (deschiderea, pasul între axe a blocului), periodic 

la modelarea schemei structurale poate să se facă niște greșeli, astfel e bine ca cât mai des să se 

efectueze controlul (express control), și de a avea o mare atenție la direcția axelor locale (are influență 

asupra armării blocului), apoi după toate operațiunile date se vede dacă schema alcătuită e gata pentru 

analiză, astfel dacă nu apare nici o eroare, se efectuează calculul, în dependență de discretizarea 

celulelor cu cât ea este mai mică cu atât și calculul va rula mai mult, cu cât este mai mare calculul va 

rula mai repede însă e preferabil de a se discretiza celulele în pas mai mic, astfel se pot amplasa 

sarcinile liniare, cât și cele uniform-distribuite mai exact (cum e în arhitectură) și respectiv rezultatele 

sunt mai aproape de realitate, însă la analiza grafică va apărea multe date, ceea cea v-a îngreuna 

analiza, sau calculul manual a grinzilor, stâlpilor, planșeelor. 

 

După calculul în programă, se efectuează calculul manual în word, pentru a determina numărul 

barelor de armătură, dacă e bună secțiunea adoptată a barelor și dacă clasa betonului satisface 

condițiile de rezistență, apoi se face desenele de armare a elementelor în autocad. 

 

 La geotehnică și fundații s-a extras din SCAD, reacțiunile la partea inferioară a stâlpilor de la 

subsol pe direcția Z, și apoi, după aceasta s-a determinat rezistența pilotului în dependență de 

materialul din care este făcut (beton 𝐶20) și în dependență de rezistența straturilor de pământ care 

înconjoară pilotul. Se compară aceste 2 rezultate și se ia cea mai mică valoare, apoi în baza acestei 

valori se determină numărul de piloți la fundația izolată, unde sunt doar stâlpi, și la fundația continuă 

unde sunt și stâlpi și diafragme. 

 

Apoi se determină tasările, împărțind în straturi elementare, grosimea lor nefiind mai mare de 2 𝑚. 

Următoarea etapă fiind determinarea numărul de bare, și diametrul lor. 

 La tehnologie s-a efectuat inițial calculul volumelor de lucru pentru infrastructură, apoi în baza 

lor, calculul manoperei găsind inițial indicatoarele conform ЕНиР, apoi în baza manoperei s-a efectuat 

graficul executării lucrărilor.  

 La organizare s-a efectuat calculul volumelor de lucru pentru toată clădirea apoi respectiv 

urmând tot aceiași pași ca și la tehnologie (pentru fișa tehnologică la infrastructură), numai că la partea 

grafică e planul calendaristic, și planul general al șantierului, care la fel au calcul aparte. 

 La economie inițial e necesar de aflat volumele de lucru, apoi în baza lor, se efectuează calculul 

devizului în WinCmeta, adică trebuie inițial de făcut organizarea apoi, economia; 

 La securitatea activității vitale trebuie de citit, studiat cu atenție documentele normative, apoi în 

baza lor de scris anume regulile pe care muncitorii trebuie să le respecte. 
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